

Wejherowo, dnia 20.10.2020 r.

D.25C/250/486/2020

numer sprawy: D25C/252/N/11-28rj/20

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **WYKONANIE NIEZBĘDNYCH PRAC BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I INSTALACYJNYCH W POMIĘSZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MONTAŻ WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH W BUDYNKACH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”** znak: D25C/252/N/11-28rj/20, Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.

1. Zapytanie Wykonawcy:

W ust. V SIWZ dotyczącym terminu wykonania zamówienia napisano, że „Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy (...)”. Uprzejmie informujemy, że realizacja przedmiotu zamówienia w w/w terminie nie będzie możliwa dla potencjalnych Wykonawców m.in. z tego względu, że roboty określone w ust. III pkt. II.3 polegające na „wykonaniu połączenia poszczególnych węzłów cieplnych z instalacjami wewnętrznymi c.o., c.w., c.c.w.u., z.w. i ciepła technologicznego dla budynków wymienionych w punkcie poz. 1-8 oraz w budynku bloku operacyjnego (obiekt w trakcie budowy)” będą możliwe do wykonania dopiero po montażu węzłów cieplnych w pomieszczeniach. Z uwagi na fakt, że, w myśl Umowy usługowej zawartej pomiędzy a Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. montaż węzłów cieplnych w pomieszczeniach wymienionych w SIWZ i połączenie tych węzłów z przyłączami wysokich parametrów przewidziano w terminie do 28.02.2021r.,sugeruje, aby zmienić termin realizacji przedmiotu Umowy, określony w ust. V SIWZ w sposób następujący:

- wykonanie robót budowlanych i elektrycznych – w terminie **do 6 tygodni od podpisania Umowy**;
- wykonanie połączenia węzła cieplnego W1, wymienionego w ust. III pkt. 1.1.1. poz. 1 SIWZ, z instalacjami wewnętrznymi c.o., c.w., c.c.w.u., z.w. i ciepła technologicznego (wraz z doprowadzeniem przewodu c.o. długości ok. 60m do nagrzewnicy) – w terminie **do 6 tygodni od podpisania Umowy** z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, panujących w tym okresie (niekorzystne warunki atmosferyczne spowodują wydłużenie terminu realizacji robót);
- wykonanie połączenia pozostałych poszczególnych węzłów cieplnych, wymienionych w ust. III pkt. 1.1.1. poz. 2-8 SIWZ oraz węzła w budynku bloku operacyjnego (obiekt w trakcie budowy), z instalacjami wewnętrznymi c.o., c.w., c.c.w.u., z.w. i ciepła technologicznego – w terminie do 28.02.2021r., tj. **do 16 tygodni od podpisania Umowy** z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, panujących w tym okresie (niekorzystne warunki atmosferyczne spowodują wydłużenie terminu realizacji robót).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie dokonuje modyfikacji SIWZ rozdz. V, pkt 3 Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz § 7 ust. 1 Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), które otrzymują brzmienie:

„V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie w terminie:

- a) wykonanie robót budowlanych i elektrycznych – w terminie **do 6 tygodni od podpisania umowy**
- b) wykonanie połączenia węzła cieplnego W1 z instalacjami wewnętrznymi c.o., c.w., c.c.w.u., z.w. i ciepła technologicznego (wraz z doprowadzeniem przewodu c.o. do nagrzewnic) – w terminie **do 12 tygodni od podpisania umowy**
- c) wykonanie połączenia pozostałych węzłów cieplnych z instalacjami wewnętrznymi c.o., c.w., c.c.w.u., z.w. i ciepła technologicznego – w terminie **do 16 tygodni od podpisania umowy** na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”

§ 7 ust. 1 Projektu umowy:

„Przedmiot umowy zrealizowany będzie w terminie:

- b) wykonanie robót budowlanych i elektrycznych – w terminie **do 6 tygodni od dnia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu**
- b) wykonanie połączenia węzła cieplnego W1 z instalacjami wewnętrznymi c.o., c.w., c.c.w.u., z.w. i ciepła technologicznego (wraz z doprowadzeniem przewodu c.o. do nagrzewnic) – w terminie **do 12 tygodni od dnia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu**
- c) wykonanie połączenia pozostałych węzłów cieplnych z instalacjami wewnętrznymi c.o., c.w., c.c.w.u., z.w. i ciepła technologicznego – w terminie **do 16 tygodni od dnia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu**

W konsekwencji powyższych zmian zmienia się zapis punktu 3 Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) – zmodyfikowany Formularz Oferty w załączeniu.

2. Zapytanie Wykonawcy:

..... sugeruje również, aby przewidzieć możliwość aneksowania terminu realizacji Umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, której dotychczas nie przewidziano w myśl ust. IV.5 pkt. 1.1. SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości aneksowania terminu realizacji Umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, gdyż prace budowlane i instalacyjne będą wykonywane wewnątrz budynku.

II. Mając na względzie, iż powyższa modyfikacja powoduje zmianę treści ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie UZP pod numerem 593769-N-2020 z dnia 07.10.2020r. Zamawiający na mocy art. 12a ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert na dzień 29.10.2020r. godz. 08:30
- termin otwarcia ofert na dzień 29.10.2020r. godz. 09:00

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

STARSZY INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Marzeña Magulska