

Nr sprawy D25M/252/N/25-42rj/20

Gdynia, dnia 15.12.2020

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowa i rozbudowa Głównej Izby Przyjęć w budynkach nr 3 i 4 wraz z dobudową ewakuacyjnej klatki schodowej dla budynku nr 4, wykonanie instalacji niskoprądowej SSP w budynkach nr 2,3 i 4 i oddymiania klatek schodowych oraz budowa drogi pożarowej do granicy nieruchomości na terenie Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1**”

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 2020 r. poz. 288, 1086 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1:**

Wykonawca składając ofertę zakłada, że podpisze umowę nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego okresu związania ofertą. Jeśli okres związania ofertą podlega zawieszeniu wskutek odwołań, albo przedłużeniu wskutek wydłużającej się procedury, albo po prostu upłynął – cała różnica (pomiędzy faktyczną datą podpisania umowy, a datą w której upływał termin związania ofertą obliczany w momencie złożenia ofert) powinna być w jego ocenie zaliczana na poczet przedłużenia terminu realizacji. Nie ponosi on bowiem odpowiedzialności za procedurę przetargową oraz odwoławczą.

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że dodatkowe skrócenie terminu wykonania zadania o 15 dni przy jednoczesnym przedłużeniu trwania przetargu jest całkowicie niezrozumiałe i świadczy o tym, że Zamawiający przy ustalaniu daty zakończenia realizacji nie kieruje się obiektywnym i realnym terminem na wykonanie zamówienia, którymi zobowiązany jest kierować się wyznaczając ten termin.

Dlatego też Wykonawca ponownie zwraca się o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy i przekazania wykonawcy placu budowy. Zamawiający nie dokonując zmiany dostosowującej termin do realiów wykonywanych robót spowoduje jedynie naliczenie przez Wykonawców tzw. górki na poczet kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy co doprowadzi do wzrostu ceny zamówienia.

**Odpowiedź.**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w zakresie terminu realizacji zadania.

**Pytanie 2:**

Zamawiający uwzględnił uwagi Wykonawcy odnośnie limitu wynagrodzenia podwykonawcy modyfikując zapis wzoru umowy w §3 ust. 3 lit. d) jednakże nie dokonał stosownych zmian w zakresie ust. 5 pkt 1) lit. d) oraz ust. 16 wzoru umowy. W ocenie Wykonawcy zmian nie dokonano omyłkowo. Prosimy o wyjaśnienie lub wykreślenie obu zapisów jako sankcji dla

1

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)

niedozwolonego limitu wynagrodzeń podwykonawców, który jak wskazał Wykonawca nie leży w interesie Zamawiającego i powoduje niedopuszczalną ingerencję i ograniczenia na linii wykonawca - podwykonawca.

§3

5. Zamawiający, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zapisów § 3 niniejszej umowy, w szczególności

d) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót powierzanych do wykonania Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w ofercie Wykonawcy/harmonogramie rzeczowo-finansowym,


§3

16. Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych i należnego Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 poniżej.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT  
*mgr Beata Martyn-Mrozowska*

2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)