

OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PN.: „UTWORZENIE OŚRODKA LECZENIA CHORÓB NACZYNIOWYCH POPRZEC ROZBUDOWĘ ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ W SZPITALU ŚW. WINCENTEGO A PAULO W GDYNI”

I. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Spółka przewiduje realizację zadania inwestycyjnego w trzech etapach:

Etap I: przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii Naczyniowej. W wyniku przebudowy powstaną: czteroosobowa sala pozabiegowa o zwiększonym nadzorze, pomieszczenia angiografu oraz pomieszczenia administracyjno-techniczne.

Etap II: obejmuje działania:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-realizacyjnej dla części łóżkowej Oddziału,
- 2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń,
- 3) wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sal pozabiegowych, sal chorych oraz pomieszczeń administracyjno-technicznych,
- 4) wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej,
- 5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów,
- 6) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji instalacji i zainstalowanych urządzeń wraz ze szkoleniem personelu,
- 7) zakup wyposażenia Oddziału oraz zestawów narzędzi chirurgicznych.

Etap III: obejmuje działania:

- 1) zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
- 2) przebudowa pomieszczeń OIOM i SOR na potrzeby profilaktyki Programu stopy cukrzycowej.

II. OKRES REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ETAP	OKRES REALIZACJI												
	IV KW 2018	I KW 2019	II KW 2019	III KW 2019	IV KW 2019	I KW 2020	II KW 2020	III KW 2020	IV KW 2020	I KW 2021	II KW 2021	III KW 2021	IV KW 2021
ETAP I													
ETAP II													
ETAP III													

III. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ETAP REALIZACJI	KOSZT CAŁKOWITY	DOTACJA UM WP	WKŁAD WŁASNY
ETAP I	1.777.350,00	1.766.520,51	10.829,49
ETAP II	4.031.816,00	3.933.479,49	98.336,51
ETAP III	7.803.000,00	7.650.000,00	153.000,00
RAZEM	13.612.166,00	13.350.000,00	262.166,00

IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ROK REALIZACJI	KOSZT CAŁKOWITY	DOTACJA UM WP	WKŁAD WŁASNY
2018	460 829,49	450 000,00	10 829,49
2019	5 382 000,00	5 250 000,00	132 000,00